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1. INLEIDING 
 
Het winkel- en woongebied In de Hoftuin krijgt een ‘facelift’. Dit is nodig om het winkelcentrum 
aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken, en zo weer een volwaardig winkelhart met 
gevarieerd winkelaanbod voor Rijnsburg te worden. In dit project werken de winkeliers, de bewoners 
van de boven de winkels gelegen appartementen en de verschillende pandeigenaren samen met de 
gemeente. Met de betrokkenen is afgesproken om de opwaardering van het winkelcentrum door 
middel van een beheerplan te gaan realiseren. 
 
1.1 STEDENBOUWKUNDIGE VISIE 
Voorafgaand aan het beheerplan zijn de plannen, ideeën en uitgangspunten voor het winkelcentrum 
vastgelegd in een stedenbouwkundige visie, die de gemeenteraad in 2014 heeft vastgesteld. In de 
stedenbouwkundige visie staat een aantal aanbevelingen om In de Hoftuin aantrekkelijker en meer 
toekomstbestendig te maken. Dit zijn onder andere: 
 

• Integrale kwalitatieve aanpassingen/verbeteringen in gebouwen, de openbare ruimte en 
winkelaanbod. 

• Herinrichten entrees winkelstraat. 
• Uitstraling gebruik en routing van het parkeerterrein onderzoeken.  
• Herinrichting Hoftuinplein. 
• Aanpassen van etalages/winkelgevels en van de inrichting. 
• Aanpassen reclame aan gevels en op de openbare weg. 
• Aanpassingen aan woningen boven de winkels met eigenaren en gebruikers bespreken. 

 
1.2 Quick wins 
Vooruitlopend op het beheerplan hebben bewoners, vastgoedeigenaren, winkeliers en de gemeente 
na het vaststellen van de stedenbouwkundige visie bekeken welke snelle verbeteringen (quick wins) 
uitgevoerd konden worden in de Anjelierenstraat. 
  
De volgende verbeteringen zijn als quick win in 2014 uitgevoerd: 

• Het opknappen van het hek en de bankjes rond de Wilhelminaboom 
• Het aanbrengen van wegwijzers voor voetgangers. 
• Het verwijderen van de overkapping bij de entree vanaf het parkeerplein. 
• Het schoonmaken van de bestrating in de Anjelierenstraat. 
• De verlichting in de Anjelierenstraat vervangen door verlichting van een betere kwaliteit. 
• Het vervangen van de bloembakken door bakken met bomen. Om de bakken komen banken. 
• Het plaatsen van nieuwe speeltoestellen. 
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2. Beheerplan 
 
De opwaardering van het gebied wordt verder aangepakt conform dit beheerplan, dat gezamenlijk 
door de winkeliers, vastgoedeigenaren, bewoners en de gemeente is opgesteld.  
Het beheerplan is een ‘afspraak’ tussen de gemeente en de winkeliers, vastgoedeigenaren en 
bewoners voor de komende 2 tot 5 jaar. In het beheerplan staan afspraken over welke maatregelen 
genomen moeten worden om In de Hoftuin een kwaliteitsverbetering te geven. Ook maken we in dit 
plan afspraken over wie bepaalde maatregelen gaat uitvoeren, op welke termijn en welke partij 
verantwoordelijk is voor de kosten. Het beheerplan is gebaseerd op de eerder vastgestelde 
stedenbouwkundige visie, waarin een aantal verbeterkansen voor het winkelcentrum is opgenomen. 
Op basis van deze verbeterkansen is het beheerplan opgesteld rond verschillende thema’s, die 
gezamenlijk zijn bepaald: 
 
1. Verbeteringen balkons, winkelluifels en galerijen  
2. Verbeteren van achterpaden en maken van fietsenbergingen 
3. Verbetering beleving van de winkelstraat 
4. Ruimtelijke verbeteringen 
5. Schoon, heel en veilig; fietsen, lopen en de ontsluiting van het winkelcentrum 
6. Verbetering van de verschillende entrees van het winkelcentrum 
 
Binnen elk van deze thema’s zijn de winkeliers, pandeigenaren, bewoners en de gemeente 
vertegenwoordigd. Het beheerplatform kan wanneer dit wenselijk is meer thema’s uitwerken. 
 
Platform Beheerplan In de Hoftuin 
Om het beheerplan voor winkelcentrum In de Hoftuin op te stellen, is het ‘Platform Beheerplan In de 
Hoftuin’ opgericht. Dit platform bestaat uit 15 personen. Dit zijn 5 vertegenwoordigers van de 
winkeliers, 5 vertegenwoordigers van de bewoners van de boven de winkels gelegen appartementen 
en 5 vertegenwoordigers van de vastgoedeigenaren. Samen met vertegenwoordigers van de 
gemeente werkt het beheerplatform aan het beheerplan en aan de uitvoering daarvan. Het platform 
zorgt er samen met de gemeente voor dat het beheerplan bekend is bij de overige winkeliers, 
pandeigenaren en bewoners, en spant zich in om voor de in het plan opgenomen maatregelen 
draagvlak te creëren. De maatregelen zijn voorstellen van het platform en moeten dus nog met de 
overige winkeliers, pandeigenaren en bewoners worden besproken. Daarnaast met de omgeving. 
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2.1 Thema 1: ‘Verbeteringen balkons, winkelluifels en galerijen’ 
Eén van mogelijkheden om het aanzicht van de Hoftuin opener en frisser te maken is het aanpassen 
van de donkere balustrades en loopbruggen. De huidige kleur van de balustrades geeft een donker 
aanzicht bij het binnen lopen van het winkelcentrum. 
Ter verbetering van de balustrades is het noodzakelijk om deze te schilderen of te voorzien van 
onderhoudsvrije materialen, zoals glas.  
In het budget van de VVE woningen en winkels ‘In de Hoftuin’ zijn  schilderskosten opgenomen. 
Tijdens een VVE overleg is er besloten om de mogelijkheden te bekijken de huidige balustrades te 
vervangen door onderhoudsvrije materialen, zoals b.v. glashekken. VVE beheer heeft hiervoor 
Architectenbureau Onderwater opdracht gegeven een plan te maken. Er is een plan gemaakt met 4 
opties, welke zijn gepresenteerd tijdens een platform bijeenkomst. Twee opties die bestaan uit 
vervanging door glasbalustrades zijn positief ontvangen en hebben de voorkeur (zie bijlagen).  
 
Overzicht maatregelen 
• Vervangen houten balustrades door glazen balustrades 
 
Maatregel: Vervangen balustrades 
 

 

Omschrijving: 
 
 

Offerte aanvragen voor vervangen balustrades – uiteindelijk de 
opdracht verstrekken 
Er is gekozen om de houten balustrades te vervangen door  glas. Dit is 
een onderhoudsvrij  materiaal , dus kostenbesparend in de toekomst. 

 

Beoogd resultaat: 
 
 

Vervangen balustrades waardoor een open en frisse blik ontstaat voor  
het gehele aanzicht van de Hoftuin. 

 

Betrokken partijen: 
 
 

VVE woningen en winkels In de Hoftuin – winkeliersvereniging  

Medewerking: 
 
 

Draagvlak krijgen van de bewoners en winkeliers voor realisatie 
vervanging balustrades en voor benodigd budget. Organiseren van een 
informatieavond voor alle bewoners en winkeliers om een beslissing te 
maken voor te volgen stappen. 
Gemeente Katwijk i.v.m. vergunning aanvraag. 
  

 

Kosten: 
 
 

Zie bijlage 1.  

Dekking/ 
verdeelsleutel (% of 
bedrag): 
 
 

Winkeliers 
Deel vanuit de 
ondernemers 
pot 
verdeelsleutel 

Pandeigenaren 
afhankelijk van 
de VVE 
verdeelsleutel 

Bewoners 
afhankelijk van 
de VVE 
verdeelsleutel 

Gemeente 
 

 

Planning: 
 
 

Offerte in december – informatieavond in januari – vergunning 
aanvraag gemeente Katwijk. 
Uiteindelijk uitvoering 3e kwartaal 2016.  

 

Opmerkingen/ 
aandachtspunten 

Kosten en uiteindelijk uitvoering afhankelijk van gezamenlijke 
beslissing vanuit de VVE incl. de financiën. 
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Twee impressies/ opties 
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2.2 Thema 2: ‘Verbeteren van achterpaden en maken van fietsenbergingen’ 

Het achterpad van de winkel- en woningeigenaren van de Anjelierenstraat grenzend aan het 
Hoftuinplein maakt nu een rommelige indruk. Het achterpad wordt gebruikt voor stalling van 
afvalcontainers van de winkeliers, en het straatwerk is kapot gereden. De bewoners hebben nu geen 
plek om hun fietsen overdekt te stallen. De groenstrook is in zeer slechte staat. Door het opknappen 
van dit achterpad verbetert ook de uitstraling van de entree naar het winkelcentrum. 

Overzicht maatregelen 

• Herstraten achterpad en vernieuwen riolering 
• Realiseren overdekte fietsenstalling voor de bewoners 
• Realiseren ondergrondse afvalcontainers winkeliers 
• Nieuwe groenstrook/ haag aanleggen grenzend aan Hoftuinplein 

 

Maatregel: Herstraten achterpad en vernieuwen riolering 

 

 

Omschrijving: 

 

 

Herstraten van het achterpad en gelijktijdig riolering vernieuwen.  

Beoogd resultaat: 

 

 

Uitstraling achterpad verbetert.  

Betrokken partijen: 

 

 

Alle eigenaren van het achterpad; het achterpad is in mandelig 
eigendom. 

 

Medewerking: 

 

 

Overleg met alle betrokken partijen over (het belang van) de maatregel. 

  

 

Kosten: 

 

 

Zie bijlage 1  

Dekking/ 
verdeelsleutel (% of 
bedrag): 

Winkeliers 

0% 

Pandeigenaren 

50% 

Bewoners 

50% 

Gemeente 

0% 
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Planning: 

 

 

Deze maatregel zal prioriteit krijgen en willen hier zo spoedig mogelijk 
een start mee maken en zal dit jaar worden uitgevoerd. 

 

Opmerkingen/ 
aandachtspunten 

 

 

  

 

 
 
Maatregel: Realiseren overdekte fietsenstalling voor de bewoners 
 

 

Omschrijving: 
 
 

Het realiseren van een overdekte, afgesloten fietsenberging voor de 
bewoners van dit deel van de Anjelierenstraat 

 

Beoogd resultaat: 
 
 

Hierdoor wordt er een nette oplossing gerealiseerd voor het 
permanent stallen van fietsen van de bewoners. De uitstraling 
verbetert. 

 

Betrokken partijen: 
 
 

Alle eigenaren van het achterpad; het achterpad is in mandelig 
eigendom. 

 

Medewerking: 
 
 

Overleg met alle betrokken partijen.  

Kosten: 
 
 

Zie bijlage 1.  

Dekking/ 
verdeelsleutel (% of 
bedrag): 
 
 

Winkeliers 
% 

Pandeigenaren 
50% 

Bewoners 
50% 

Gemeente 
% 

 

Planning: 
 
 

Binnen een termijn van 4 jaar.  

Opmerkingen/ 
aandachtspunten 
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Maatregel: Realiseren oplossing afvalcontainers winkeliers 
 

 

Omschrijving: 
 
 

Het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer.  

Beoogd resultaat: 
 
 

 Een net achterpad zonder stank en overlast van rolcontainers en 
dergelijke. 

 

Betrokken partijen: 
 
 

 Pandeigenaren, bewoners, huurders en gemeente.  

Medewerking: 
 
 

 Het draagvlak is erg groot bij alle betrokken partijen. 
  

 

Kosten: 
 
 

Zie bijlage 1.  

Dekking/ 
verdeelsleutel (% of 
bedrag): 
 
 

Winkeliers 
% 

Pandeigenaren 
50% 

Bewoners 
50% 

Gemeente 
% 

 

Planning: 
 
 

Eind 2017.  

Opmerkingen/ 
aandachtspunten 
 
 

De gebruikers zullen in eerste instantie de groenteboer en de slager 
zijn. Deze zullen de kosten van onderhoud, huur en lediging op zich 
nemen. Als zich een nieuwe gebruiker zich meld zullen de kosten naar 
ratio worden verdeeld. 

 

 
 
 
Maatregel: Nieuwe groenstrook/ haag aanleggen grenzend aan Hoftuinplein, vervangen hek in 
groenstrook 
 

 

Omschrijving: 
 
 

De oude haag wordt verwijderd en er wordt een nieuwe haag (bijv. 
beuken) aangelegd. Het huidige hek wordt vervangen voor een nieuw 
hek 

 

Beoogd resultaat: 
 
 

Uitstraling verbetert.  

Betrokken partijen: 
 
 

De gemeente en alle eigenaren van het achterpad.  

Medewerking: 
 
 

Overleg met de direct betrokkenen.   

Kosten: 
 

Zie bijlage 1.  
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Dekking/ 
verdeelsleutel (% of 
bedrag): 
 
 

Winkeliers 
% 

Pandeigenaren 
% 

Bewoners 
% 

Gemeente 
100% 

 

Planning: 
 
 

De uitvoering is gekoppeld aan de overige maatregelen van dit thema.  

Opmerkingen/ 
aandachtspunten 
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2.3 Thema 3: ‘Verbetering beleving van de winkelstraat’ 
Door de fysieke beleving en uitstraling van In de Hoftuin te verbeteren zal het winkelcentrum 
aantrekkelijker en toekomstbestendiger worden. Ook het uitbreiden van evenementen moet hieraan 
bijdragen. De klant zal betrokken worden om dit thema zo optimaal mogelijk in te vullen middels een 
klantenonderzoek. 
 
Overzicht maatregelen 
• Social media/Facebook/nieuwsbriefplan 
• Evenementen uitbreiding/verversing 
• Sfeerverlichting 
• Klantenonderzoek 
• Invulling en wensen vestigingsbeleid Hoftuin 
• Fysiek zichtbare verbeterpunten 
 
 
Maatregel: 1. Social media/ Facebook/ nieuwsbrief plan 
 

 

Omschrijving: 
 
 

Betere communicatievoorziening richting onze klanten, collega 
winkeliers, bewoners en vastgoedeigenaren. Afstappen van papieren 
versie; focus op nieuwe media: Facebook en nieuwsbrieven. 
Eerst de interne communicatie verbeteren (winkeliers), daarna de 
externe.  

 

Beoogd resultaat: 
 
 

Binding versterken, meer bezoekers, tevreden bewoners, meer 
herhalingsbezoek, versterking imago.  

 

Betrokken partijen: 
 
 

Klanten, collega winkeliers, bewoners en vastgoedeigenaren.  

Medewerking: 
 
 

Werkgroep oprichten vanuit de winkeliersvereniging (WV) Hoftuin; 
handjes uit de mouwen!! 
  

 

Kosten: 
 
 

Zie bijlage 1.  

Dekking/ 
verdeelsleutel (% of 
bedrag): 
 
 

Winkeliers 
100 % 

Pandeigenaren 
% potje 
Ondernemersfonds 

Bewoners 
% 

Gemeente 
% 

 

Planning: 
 
 

Medio 2016; maandelijks bijeenkomen.  

Opmerkingen/ 
aandachtspunten 
 
 

Grote valkuilen. We doen het “erbij”; is geen kerntaak. Uitbesteden is te 
duur; kan ook niet; betrokkenheid is vereiste. 
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Maatregel: 2. Evenementen uitbreiding/verversing 
 

 

Omschrijving: 
 
 

Meer en betere evenementen; ook kleinschalig. Opstellen 
evenementenkalender. 

 

Beoogd resultaat: 
 
 

Aantrekkelijk centrum. Binding versterken, meer bezoekers, tevreden 
bewoners, meer herhalingsbezoek, versterking imago. 

 

Betrokken partijen: 
 
 

WV Hoftuin; commissie benoemen.  

Medewerking: 
 
 

Handjes uit de mouwen! Participatiegraad verhogen.   

Kosten: 
 
 

Zie bijlage 1.  

Dekking/ 
verdeelsleutel (% of 
bedrag): 
 
 

Winkeliers 
100% 

Pandeigenaren 
% 

Bewoners 
% 

Gemeente 
% 

 

Planning: 
 
 

Medio 2016.  

Opmerkingen/ 
aandachtspunten 
 
 

Grote valkuilen. We doen het “erbij”; is geen kerntaak. Uitbesteden is 
te duur; kan ook niet; betrokkenheid is vereiste. 
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Maatregel: 3. Sfeerverlichting 
 

 

Omschrijving: 
 
 

Ornamenten o.i.d. haaks op de pui om in de periode van wintertijd de 
sfeer te verhogen en het aanblik te verfraaien. 

 

Beoogd resultaat: 
 
 

Sfeer verhogen; zorgen voor een frisse aanblik.  

Betrokken partijen: 
 
 

Bestuur WV Hoftuin.  

Medewerking: 
 
 

Medewerking winkeliers en vastgoed eigenaren is een must.  

Kosten: 
 
 

Zie bijlage 1. 
 

 

Dekking/ 
verdeelsleutel (% of 
bedrag): 
 
 

Winkeliers 
100% 

Pandeigenaren 
% 

Bewoners 
% 

Gemeente 
% 

 

Planning: 
 
 

Eind 2016 indien kosten het toelaten.  

Opmerkingen/ 
aandachtspunten 
 
 

Iedereen moet participeren; winkeliers en vastgoedeigenaren. 
Bewoners moeten vergunning gedogen. 
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Maatregel: 4. Klantenonderzoek organiseren 
 

 

Omschrijving: 
 
 

Onderzoek organiseren onder passanten en klanten van de Hoftuin 
om de beleving van het centrum in kaart te brengen en 
verbeterpunten te benoemen. 

 

Beoogd resultaat: 
 
 

Goed en totaal overzicht krijgen hoe onze bewoners en bezoekers de 
Hoftuin beleven. 
Wie zijn onze klanten? 
Waar komen ze vandaan? 
Wat zijn de wensen? 
Wat zijn de tekortkomingen? 
 

 

Betrokken partijen: 
 
 

Winkeliers en gemeente. Draagvlak is er; dit is de essentie van het 
gehele project. 
Uitvoering mogelijk als stage project Hoge School of 
Studentenbureau. 
 

 

Medewerking: 
 
 

WV Hoftuin en gemeente.   

Kosten: 
 
 

Zie bijlage 1.  

Dekking/ 
verdeelsleutel (% of 
bedrag): 
 
 

Winkeliers 
100% 

Pandeigenaren 
% 

Bewoners 
% 

Gemeente 
% 

 

Planning: 
 
 

Eerst goed formuleren wat we willen onderzoeken. 
Vervolgens onderzoek inrichten, houden en resultaten analyseren. 
 
 

 

Opmerkingen/ 
aandachtspunten 
 
 

Hulpmiddelen zijn ook de gegevens van city traffic en de retail 071 
regio detailhandelsvisie. 
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Maatregel: 5. Invulling en wensen vestigingsbeleid Hoftuin 
 

 

Omschrijving: 
 
 

Wat zijn onze blinde vlekken in het winkelcentrum?  
1. Er is geen goede koffie corner. 
2. Er is nagenoeg geen vermaak voor kinderen. 
3. Er is geen plek waar ouderen en alleenstaanden sociaal 

kunnen integreren met de overige passanten van het 
centrum. 

 

Beoogd resultaat: 
 
 

Completer aanbod voor alle bezoekers en grotere trekkracht van het 
centrum door andere dan commerciële invulling. 

 

Betrokken partijen: 
 
 

Winkeliers, bewoners, gemeente en mogelijk welzijnsorganisaties.  

Medewerking: 
 
 

Eerst goed uitleggen dat in de huidige wijkcentra deze faciliteiten 
bijdragen aan een betere leefomgeving en verblijfsklimaat. 

 

Kosten: 
 
 

Zie bijlage 1.  

Dekking/ 
verdeelsleutel (% of 
bedrag): 
 
 

Winkeliers 
% 

Pandeigenaren 
% 

Bewoners 
% 

Gemeente 
% 

 

Planning: 
 
 

Medio 2016  

Opmerkingen/ 
aandachtspunten 
 
 

Valkuil is dat je dit punt wel kan benoemen, maar niet kan invullen of 
uitvoeren. Echter begint alles met het inventariseren en benoemen 
van de wensen. 
Ook een relatie met thema 7 ‘Functies en bestemmingen 
winkelgebied’.  
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Maatregel: 6. Fysiek zichtbare attentiepunten 
 

 

Omschrijving: 
 
 

Categorie ‘overigen’:  
1. Etalageverlichting collectief aan tot 21.00 uur. 
2. Synchroniseren van openingstijden. 

 

Beoogd resultaat: 
 
 

Overleg met betrokkenen. Uniforme uitstraling  

Betrokken partijen: 
 
 

Winkeliers; wel of niet lid van WV Hoftuin.  

Medewerking: 
 
 

Haalbaarheid van punt 1 is er. Punt 2 is wellicht onhaalbaar. Teveel 
verbrokkelde en tegengestelde belangen. 
  

 

Kosten: 
 
 

Zie bijlage 1.  

Dekking/ 
verdeelsleutel (% of 
bedrag): 
 
 

Winkeliers 
% 

Pandeigenaren 
% 

Bewoners 
% 

Gemeente 
% 

 

Planning: 
 
 

Medio 2016.  

Opmerkingen/ 
aandachtspunten 
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2.4 Thema 4: ‘Ruimtelijke verbeteringen’ herinrichting Hoftuinplein. 
 
Door het Hoftuinplein opnieuw in te richten kan er een aantrekkelijk en goed functionerend 
parkeerplein gerealiseerd worden waarbij deze entree van het winkelcentrum een betere uitstraling 
krijgt.  
 
Overzicht maatregelen 
• Inrichten “promenade” op het Hoftuinplein  
• Herinrichten parkeerterrein 
• Plaatsen van bomen op het Hoftuinplein 
• Verplaatsen van milieupark 
Deze maatregelen zijn niet los van elkaar te zien en zullen gelijktijdig uitgevoerd moeten worden. 
 

 
NB. Deze tekening betreft een schetsontwerp en is indicatief. 
 
 
Maatregel: Inrichten “promenade” op het Hoftuinplein 
 

 

Omschrijving: 
 
 

Dit gedeelte van het Hoftuinplein wordt opnieuw gestraat. Voor de 
bestrating zal gerefereerd worden aan de bestrating van de 
Anjelierenstraat. Er worden groenbakken en fietsnietjes geplaatst, 
zoals op de tekening staat aangegeven. Tevens worden er op dit 
gedeelte van het plein twee standhouderplekken gerealiseerd. 

 

Beoogd resultaat: 
 
 

Door dit gedeelte van het plein visueel te laten aansluiten op de 
Anjelierenstraat, wordt de routing van de Hema naar de 
Anjelierenstraat versterkt. De promenade wordt ingericht als een 
verblijfsgebied en zal de uitstraling van dit gedeelte van het 
Hoftuinplein aanzienlijk verbeteren. 
Er ontstaat een heldere scheiding tussen verkeersgebied en 
verblijfsgebied. 

 

Betrokken partijen: 
 

De winkeliers, bewoners, de Oranjevereniging en Paardenmarkt comité 
(i.v.m. de kermis).  
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Medewerking: 
 
 

Het Hoftuinplein wordt door veel partijen gebruikt, deze zullen bij de 
uitwerking van dit thema betrokken worden, zoals o.a. de direct 
omwonenden van het plein. 

 

Kosten: 
 
 

Zie bijlage 1.  

Dekking/ 
verdeelsleutel (% of 
bedrag): 
 
 

Winkeliers 
% 

Pandeigenaren 
% 

Bewoners 
% 

Gemeente 
100 % 

 

Planning: 
 
 

De uitvoering van dit thema zal pas plaatsvinden wanneer de andere 
thema’s zijn uitgevoerd. De verwachting is dat dit ontwerp het derde 
kwartaal van 2016 verder uitgewerkt kan worden, waarbij de 
werkzaamheden in  het 1ste kwartaal 2017 kunnen starten.  

 

Opmerkingen/ 
aandachtspunten 
 
 

De kostenraming is gemaakt op basis van een schetsontwerp. Bij een 
DO tekening, definitief ontwerp, kunnen de werkelijke kosten geraamd 
worden. 

 

 
 
Maatregel: Herinrichting parkeerterrein 
 

 

Omschrijving: 
 
 

Het herinrichten en herstraten van het parkeerterrein  

Beoogd resultaat: 
 
 

Verbeteren van de uitstraling en garanderen van evenveel 
parkeerplekken op het plein ondanks de inrichting van de 
“promenade”. 
 
 

 

Betrokken partijen: 
 
 

De winkeliers, bewoners, de Oranjevereniging en Paardenmarkt comité 
(i.v.m. de kermis).  

 

Medewerking: 
 
 

Het Hoftuinplein wordt door veel partijen gebruikt, deze zullen bij de 
uitwerking van dit thema betrokken worden, zoals o.a. de direct 
omwonenden van het plein. 

 

Kosten: 
 
 

Zie bijlage 1.  

Dekking/ 
verdeelsleutel (% of 
bedrag): 
 
 

Winkeliers 
% 

Pandeigenaren 
% 

Bewoners 
% 

Gemeente 
100% 

 

Planning: 
 
 

De uitvoering van dit thema zal pas plaatsvinden wanneer de andere 
thema’s zijn uitgevoerd. De verwachting is dat dit ontwerp het derde 
kwartaal van 2016 verder uitgewerkt kan worden, waarbij de 
werkzaamheden in  het 1ste kwartaal 2017 kunnen starten.  

 

Opmerkingen/ De kostenraming is gemaakt op basis van een schetsontwerp. Bij een  
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aandachtspunten 
 
 

DO tekening, definitief ontwerp, kunnen de werkelijke kosten geraamd 
worden. 

 
Maatregel: Plaatsen bomen op het Hoftuinplein 
 

 

Omschrijving: 
 
 

Er wordt een bomenrij geplaatst op het parkeerterrein.  

Beoogd resultaat: 
 
 

Verbeteren uitstraling van het Hoftuinplein.  

Betrokken partijen: 
 
 

De winkeliers, bewoners, de Oranjevereniging en Paardenmarkt comité 
(i.v.m. de kermis).  

 

Medewerking: 
 
 

Het Hoftuinplein wordt door veel partijen gebruikt, deze zullen bij de 
uitwerking van dit thema betrokken worden, zoals o.a. de direct 
omwonenden van het plein. 

 

Kosten: 
 
 

Zie bijlage 1.  

Dekking/ 
verdeelsleutel (% of 
bedrag): 
 
 

Winkeliers 
% 

Pandeigenaren 
% 

Bewoners 
% 

Gemeente 
100% 

 

Planning: 
 
 

Zie vorige maatregelen.  

Opmerkingen/ 
aandachtspunten 
 
 

Op het schetsontwerp staan 18 bomen ingetekend. Bij de uitwerking 
van het plan moet blijken of deze hoeveelheid bomen ook 
daadwerkelijk geplaatst kunnen worden of dat er minder in de rij 
passen. 

 

 
 
Maatregel: Verplaatsen milieupark 
 

 

Omschrijving: 
 
 

Het milieupark is nu gesitueerd naast de entree naar de 
Anjelierenstraat. Deze zal verplaatst worden naar de entree van het 
Hoftuinplein. Ook zullen alle containers ondergronds worden geplaatst, 
zoals in de gehele gemeente zal worden gedaan.  

 

Beoogd resultaat: 
 
 

 Uitstraling verbeteren van de entree naar de Anjelierenstraat.  

Betrokken partijen: 
 
 

De winkeliers, bewoners, de Oranjevereniging en Paardenmarkt comité 
(i.v.m. de kermis).  

 

Medewerking: 
 
 

Het Hoftuinplein wordt door veel partijen gebruikt, deze zullen bij de 
uitwerking van dit thema betrokken worden, zoals o.a. de direct 
omwonenden van het plein. 
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Kosten: 
 
 

Zie bijlage 1.  

Dekking/ 
verdeelsleutel (% of 
bedrag): 
 
 

Winkeliers 
% 

Pandeigenaren 
% 

Bewoners 
% 

Gemeente 
100% 

 

Planning: 
 
 

Zie vorige maatregelen.  

Opmerkingen/ 
aandachtspunten 
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2.5 Thema 5: ‘Schoon, heel en veilig;  fietsen, lopen en de ontsluiting van het winkelcentrum’ 
Voor een vitaal winkelcentrum is veiligheid (schoon, heel en veilig) een basisvoorwaarde. Door dit 
goed te regelen wordt de aantrekkelijkheid van het centrum bevorderd. 
Hetzelfde geldt voor de fietsvoorzieningen en ontsluiting van het winkelcentrum; wanneer dit goed is 
geregeld, draagt dit bij aan de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum. 
Veel van de maatregelen van dit thema hebben raakvlakken met de andere thema’s, en zijn daarin 
meegenomen. 
 
Overzicht maatregelen 
• Milieupark Hoftuinplein: meegenomen bij thema 4 
• Winkelwagens Hoftuinplein: meegenomen bij thema 4 
• Steegje achter Blokker 
• Verwijderen graffiti 
• Alarmeringssysteem winkeliers 
• Waarborg functioneren Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 
• Voetgangersgebied entree zuidzijde: meegenomen bij thema 6 
• Capaciteit fietsparkeren entree zuidzijde: meegenomen bij thema 6 
• Capaciteit fietsparkeren entree bij westzijde: meegenomen bij thema 6 
• Belemmering doorloop Anjelierenstraat door reclame 
• Bereikbaarheid/ doorstroom parkeerterrein bij Tulpenstraat 
• Bereikbaarheid/ doorstroom parkeerterrein Hoftuinplein: meegenomen bij thema 4 
• Bereikbaarheid In de Hoftuin, met name vanuit Frederiksoord: is een te groot thema om vanuit 

dit project mee te nemen. 
 
Maatregel: Steegje achter Blokker (tussen de Vliet en parkeerterrein Hoftuinplein) 
 
Omschrijving: 
 
 

Recht trekken van deze steeg. Met het KVO zijn gezamenlijk afspraken 
gemaakt om het winkelcentrum veilig te houden, zowel in objectieve 
als in subjectieve (gevoel) zin. Deelname en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de betrokken partijen in daarbij nodig. 
Momenteel is de betrokkenheid van de winkeliers te gering om het 
KVO goed te laten functioneren. 

Beoogd resultaat: 
 
 

Verbetering van 
- Verblijfskwaliteit 
- Uitstraling 
- Intensivering gebruik als looproute KVO functioneert goed en 

heeft zowel preventief als in reactie op ontwikkelingen in het 
winkelcentrum een positieve invloed op veiligheid en 
veiligheidsgevoel van alle gebruikers van het winkelcentrum, 
dus zowel ondernemers, bewoners als het winkelend publiek. 

Betrokken partijen: 
 
 

Ondernemers, gemeente (divers disciplines), bewoners, eigenaren 
onroerend goed, Liander. Sloothaak (en team architecten/bouwkundig 
specialisten) in relatie tot plan voor nieuwbouw en herontwikkeling 
belendende panden en percelen. 

Medewerking: 
 
 

De deelnemende partijen zijn verantwoordelijk voor structurele 
deelname en een goede terugkoppeling van de afgesproken acties naar 
de eigen achterban. 
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Kosten: 
 
 

Diverse scenario’s:  
1) Afschuinen hoeken:  
Uitgegaan van de 2 knikken in de steeg afschuinen d.m.v. een 
gemetselde constructie, fundering, houten dak en verplaatsen van de 
toegangen naar de belendingen (zie foto’s) 
Ook goedkopere varianten mogelijk. 
NB. de eigendomssituatie verandert (kosten zitten in raming). 
 
2) Volledig rechttrekken: 
- verplaatsen van de bergingen van de VvE “Hoftuin” en de VvE 
Anjelierenstraat 
- verplaatsen van het trafogebouw Liander  
- verplaatsen van de trap aan de zijde van De Vliet NZ. 
NB. Voorwaarde dat eigenaren/gebruikers van deze opstallen 
meewerken. 
 
3) Hekken. 
 
4) Ontwikkeling Sloothaak afwachten. 
 

Dekking/ 
verdeelsleutel (% of 
bedrag): 
 
 

Winkeliers 
% ntb 

Pandeigenaren 
% ntb 

Bewoners 
% ntb 

Gemeente 
% ntb 

Planning: 
 
 

‘Plan Sloothaak’ ligt ter fiattering bij de gemeente. In 2014 is door 
college B&W en Sloothaak een intentieovereenkomst getekend. 
 
Actie scenario 1: meenemen i.r.t. plan Sloothaak. Tot die tijd houden 
we het open. 
Het zou namelijk zonde zijn om nu te investeren wanneer blijkt dat het 
weer gewijzigd moet worden n.a.v. ontwikkeling Sloothaak. 
Daarnaast is de urgentie niet heel hoog. Het betreft een ‘pissteegje’ en 
er is geen directe doorkijk hetgeen de veiligheid belemmert, maar er is 
geen sprake van bijvoorbeeld hangjongeren. Hekken of spiegels 
plaatsen zou ook geen oplossing bieden. 
 
Actie scenario 2: in het kader van KVO worden de containers van 
Blokker geagendeerd. 

Opmerkingen/ 
aandachtspunten 
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Maatregel: Verwijderen graffiti 
 
Omschrijving: 
 

Verwijderen bestaande graffiti. 

Beoogd resultaat: 
 
 

Graffti vrij centrumgebied Rijnsburg. Verbetering uitstraling 
centrumgebied Rijnsburg. Verbetering verblijfskwaliteit. Voorkomen 
toekomstige verloedering. 

Betrokken partijen: 
 
 

Winkeliers, KVO, vastgoedeigenaren, gemeente. 

Medewerking: 
 
 

Afspraken in KVO over gemaakt met winkeliers. 
Daarnaast ook onder de aandacht brengen bij bewoners en eigenaren: 
verantwoordelijk om te herstellen. 

Kosten: 
 
 

N.t.b. De eigenaar betaalt, dus verwijderen graffiti op gemeentelijke 
eigendommen (afvalbakken, speeltoestellen) worden door de 
gemeente betaald. Graffiti op de gebouwen door de eigenaar. 

Dekking/ verdeelsleutel 
(% of bedrag): 
 
 

Winkeliers 
%  

Pandeigenaren 
%  

Bewoners 
%  

Gemeente 
%  

Planning: 
 
 

Start verwijderen huidige graffiti een aanbrengen preventie coating 
voor einde 2016. Hierna doorlopende periodieke reiniging. 

Opmerkingen/ 
aandachtspunten 
 
 

 

 
 
Maatregel: Alarmeringssysteem winkeliers 
 
Omschrijving: 
 
 

Opzetten What’s App groep winkeliers. Dit is een preventieve 
maatregel.  
 
Aangezien er geen sprake is van een veiligheidsprobleem, maar het als 
preventieve maatregel is bedoeld, wordt het erg lastig voor de 
gemeente om medewerking te verlenen aan een camerasysteem in de 
vorm van krediet. Inzet van camera’s moet namelijk proportioneel zijn: 
camera’s zijn het sluitstuk bij aanpak van een veiligheidsprobleem en 
niet het startpunt. Ook moet er een gedegen plan zijn. Tot slot zijn er 
beheerskosten (uitlezen data en onderhoud) aan verbonden. Derhalve 
is gekozen voor een alarmeringssysteem bij de winkeliers in de vorm 
van een What’s App groep.  
 
Actie: inventariseren welke winkeliers een camera hebben en hoe deze 
gericht zijn. 
 

Beoogd resultaat: 
 

Vergroten veiligheid en voorkomen criminaliteit. 
Grootste groep dagelijkse bezoekers centrumgebied zijn vrouwen. Deze 
zijn meeste gebaat bij verhoging sociale veiligheid op straat en gevoel 
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van veiligheid. Toenemende vergrijzing in de toekomst maakt het ook 
meer gewenst om veiligheid op straat te verhogen. 
Minder personeel per winkelvestiging om bedrijfseconomische 
redenen, maakt een winkelgebied en individuele vestiging 
kwetsbaarder voor criminaliteit. 
 
 

Betrokken partijen: 
 

Winkeliers, KVO, politie, bewoners, gemeente. 

Medewerking: 
 
 

- Afspraken maken in KVO met winkeliers 
- Gemeente, bewoners, vastgoedeigenaren informeren en 

medewerking vragen. 
Kosten: 
 

N.t.b. 

Dekking/ verdeelsleutel 
(% of bedrag): 
 
 

Winkeliers 
100 % 

Pandeigenaren 
% 

Bewoners 
% 

Gemeente 
 % 

 

Planning: 
 
 

Eind 2016. 

Opmerkingen/ 
aandachtspunten 
 
 

 

    
 
Maatregel: Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) “In de Hoftuin” nieuw leven inblazen. 
 

 

Omschrijving: 
 
 

In het KVO zijn gezamenlijk afspraken gemaakt om het winkelcentrum 
veilig te houden, zowel in objectieve als in subjectieve (gevoel) zin. 
Deelname en gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken 
partijen in daarbij nodig. Momenteel is de betrokkenheid van de 
winkeliers te gering om het KVO goed te laten functioneren. 

 

Beoogd resultaat: 
 
 

Het KVO functioneert goed en heeft zowel preventief als in reactie op 
ontwikkelingen in het winkelcentrum een positieve invloed op 
veiligheid en veiligheidsgevoel van alle gebruikers van het 
winkelcentrum, dus zowel ondernemers, bewoners als het winkelend 
publiek. 

 

Betrokken partijen: 
 
 

Ondernemers, gemeente (divers disciplines), politie en  brandweer 
nemen nu deel aan het KVO, uitbreiding met bewoners is denkbaar. 

 

Medewerking: 
 
 

De deelnemende partijen zijn verantwoordelijk voor structurele 
deelname en een goede terugkoppeling van de afgesproken acties naar 
de eigen achterban. 

 

Kosten: 
 
 

Het KVO is een bestaand programma waarvoor de kosten op dit 
moment zijn gedekt door de deelnemende partijen. De kosten hebben 
vooral betrekking op uren voor deelneming en (her)certificering van 
het KVO. Voor kosten van maatregelen moet apart dekking worden 
gezocht.  
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Dekking/ 
verdeelsleutel (% of 
bedrag): 
 
 

Winkeliers 
% 

Pandeigenaren 
% 

Bewoners 
% 

Gemeente 
% 

 

Planning: 
 
 

Tweemaal per jaar vergadert de werkgroep. KVO is een doorlopende 
activiteit. 

 

Opmerkingen/ 
aandachtspunten 
 
 

  

 
 
Maatregel: Doorloop Anjelierenstraat 
 
Omschrijving: 
 
 

Knelpunt is dat de doorloop van de Anjelierenstraat belemmerd wordt 
door reclame. 

Beoogd resultaat: 
 
 

Doorloop Anjelierentraat verbeteren. De reclameborden tegen de 
luifels van de winkel plaatsen. Niet meer dan 1 meter uit de luifel. 

Betrokken partijen: 
 
 

Winkeliersvereniging.  
Gemeente voor eventuele handhaving.  

Medewerking: 
 
 

Winkeliers 
 

Kosten: 
 
 

Geen kosten 

Dekking/ verdeelsleutel 
(% of bedrag): 
 
 

Winkeliers 
%0 

Pandeigenaren 
%0 

Bewoners 
%0 

Gemeente 
%0 

Planning: 
 
 

Kan direct. Was ook al een ‘quick win’.  

Opmerkingen/ 
aandachtspunten 
 
 

N.v.t. 
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Maatregel: Bereikbaarheid/ doorstroom parkeerterrein bij Tulpenstraat 
 

 

Omschrijving: 
 
 

De doorstroom van het verkeer op het parkeerterrein bij de 
Tulpenstraat is niet optimaal, omdat er nu één gecombineerde in- en 
uitrit is. Daarnaast ontstaan er door deze situaties soms gevaarlijke 
situaties op het parkeerterrein.  

 

Beoogd resultaat: 
 
 

Creëren van een rondrijd- situatie, verwijderen grasveld. 
Op deze manier ontstaat een veiligere situatie en meer 
parkeerplaatsen.  

 

Betrokken partijen: 
 
 

Gemeente, Buren van de Hoftuin.  

Medewerking: 
 
 

Nader te bepalen hoe de Buren van de Hoftuin te benaderen. Eerst 
discussie over ‘prioriteitenlijst’ (zie hieronder) afwachten. 

 

Kosten: 
 
 

Zie bijlage 1. 

 

 

Dekking/ 
verdeelsleutel (% of 
bedrag): 
 
 

Winkeliers 
% 

Pandeigenaren 
% 

Bewoners 
% 

Gemeente 
% 
100% 

 

Planning: 
 
 

Nader te bepalen. Eerst discussie over ‘prioriteitenlijst’ (zie hieronder) 
afwachten. Daarnaast geldt dat de uitvoering van deze maatregel pas 
zal plaatsvinden wanneer de andere thema’s zijn uitgevoerd.  

 

Opmerkingen/ 
aandachtspunten 
 
 

- Behoud grasveld/ groen door Buren van de Hoftuin. Mogelijk politieke 
discussie hierover. 
- Het verkeerssysteem op de Tulpenstraat werkt in principe goed. Door 
de maatregel zullen 4 kruispunten worden gecreëerd (in de huidige 
situatie zijn er 2). 
- Maatregel op ‘prioriteringslijst’ zetten. 
Maatregelen waar extra geld voor aangevraagd moet worden, worden 
plenair in het platform besproken. 
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2.6 Thema 6: ‘Verbetering van de verschillende entrees van het winkelcentrum’ 
Een van de thema’s is het verbeteren van de uitstraling van de entrees. De werkgroep heeft 
aangegeven dat het voornamelijk om de entree van de Vliet, het Hoftuinplein en de Tulpenstraat 
gaat met betrekking tot het formuleren van maatregelen. De entree bij de AH wordt voornamelijk 
gebruikt voor bezoekers van de AH. Deze entree is verder niet uitgewerkt. 
 
Voor de entrees zijn de volgende algemene uitgangspunten bepaald: 
• Winkelcentrum In de Hoftuin kent vier entrees, waarvan de Vliet en de Tulpenstraat het meest 

door voetgangers en fietsers gebruikt worden, en de entree aan het Hoftuinplein door 
autogebruikers. De entree aan de parkeerplaats achter de AH wordt weinig door bezoekers van 
In de Hoftuin gebruikt en wordt daarom niet meegenomen in de plannen. 

• Fiets parkeren bij de entrees, met name bij de Vliet en Tulpenstraat goed en goed zichtbaar 
faciliteren. 

• Open en uitnodigende entrees creëren. 
• Verblijven (zitgelegenheden) op het middenplein, niet bij de entrees.  
• Herkenbaarheid winkelcentrum van buiten af vergroten door het doorzetten van straatmateriaal 

Anjelierenstraat naar de entrees. 
Het platform heeft aangegeven dat de grootste prioriteit bij de entree van het Hoftuinplein ligt, 
daarna de Tulpenstraat en de Vliet. 
 
 
Maatregel: Aanpassingen entree Tulpenstraat 
 

 

Omschrijving: 
 
 

Overzicht maatregelen entree Tulpenstraat 
• Groenbak voor visboer halveren 
• Groenbak ovaal weg 
• Groenbak punt weg 
• Bestrating doortrekken 
• Groen/ boom toevoegen hoek groenteboer 
• Reclamebord (hoog) groenteboer weg 
• Paaltjes entree achterpad weg 
• Stoep ter hoogte van achterpad meenemen in de plannen van 

het achterpad 
• Gele band groenbak bij woningen aanpassen 

 

 

Beoogd resultaat: 
 
 

De entree van het winkelcentrum wordt zichtbaarder vanaf de 
Tulpenstraat en krijgt een fraaiere uitstraling. 

 

Betrokken partijen: 
 
 

De bewoners van de Anjelierenstraat (oude deel) en de winkeliers.  

Medewerking: 
 
 

De gemeente zal in overleg met de direct betrokken partijen de 
plannen verder uitwerken. 
  

 

Kosten: 
 
 

Zie bijlage 1.  

Dekking/ 
verdeelsleutel (% of 

Winkeliers 
% 

Pandeigenaren 
% 

Bewoners 
% 

Gemeente 
100% 
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bedrag): 
 
 
Planning: 
 
 

De uitvoering van dit thema zal pas plaatsvinden wanneer de andere 
thema’s zijn uitgevoerd. De verwachting is dat dit ontwerp het derde 
kwartaal van 2016 verder uitgewerkt kan worden, waarbij de 
werkzaamheden in  het 1ste kwartaal 2017 kunnen starten. 

 

Opmerkingen/ 
aandachtspunten 
 
 

De uitwerking van dit thema moet in nauwe samenwerking met de 
uitwerking van het thema ‘Verbeteren van achterpaden en maken van 
fietsenbergingen’. 

 

 

 
NB. De tekening betreft een schetsontwerp en is indicatief. 
 
 
Maatregel: Aanpassingen entree Hoftuinplein 
 

 

Omschrijving: 
 
 

Optie 1: Muurschildering op achterkant gevel Bottelier 
Optie 2: Realiseren groen voor dichte gevel Bottelier 

 

Beoogd resultaat: 
 
 

Beide opties zorgen ervoor dat de uitstraling van de entree vanaf het 
Hoftuinplein verbetert.  

 

Betrokken partijen: 
 
 

Winkeliers, met name de Gulle Bottelier.  
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Medewerking: 
 
 

Beide opties worden besproken met de direct betrokkenen.   

Kosten: 
 
 

Zie bijlage 1.  

Dekking/ 
verdeelsleutel (% of 
bedrag): 
 
 

Winkeliers 
Optie 1: 100% 

Pandeigenaren 
% 

Bewoners 
% 

Gemeente 
Optie 2: 100% 

 

Planning: 
 
 

Zie vorige maatregel.  

Opmerkingen/ 
aandachtspunten 
 
 

Het gaat hier om de uitvoering van 1 van de opties. Beide uitvoeren 
zou juist een rommelig beeld geven. 
Het platform heeft de voorkeur voor optie 1 uitgesproken. 

 

 
 
Maatregel: Aanpassingen entree de Vliet 
 

 

Omschrijving: 
 
 

Overzicht maatregelen entree de Vliet 
• Klok weg 
• Muurtje weg 
• Opener maken etalages bij Blokker (verlichten) 
• Fiets parkeren toevoegen bij Blokker en Kruidvat in de hoeken 
• Parkeerplaats bij Blokker: inrichten als parkeerplaats of als 

stoep, iig duidelijk aangeven wat het is 
• Schoonspuiten entree bij Kruidvat 
• Paaltjes schoonmaken 
• Bord van In de Hoftuin toevoegen in combinatie met wegwijzer 

en zitelement 
 
De entree aan e Vliet oogt nu rommelig door de vele aanwezige 
elementen. 
 

 

Beoogd resultaat: 
 
 

Een rustige en fraaiere uitstraling van de entree bij e Vliet.  

Betrokken partijen: 
 
 

Winkeliers en bewoners.  

Medewerking: 
 
 

 De gemeente zal met de direct betrokkenen de maatregelen verder 
uitwerken.  
 

 

Kosten: 
 
 

Zie bijlage 1.  

Dekking/ 
verdeelsleutel (% of 

Winkeliers 
% 

Pandeigenaren 
% 

Bewoners 
% 

Gemeente 
100% 

 



31 
 

bedrag): 
 
 
Planning: 
 
 

Zie vorige maatregel.  

Opmerkingen/ 
aandachtspunten 
 
 

  

 
 
 

2.7 Thema 7: ‘Functies en bestemmingen winkelgebied’ 
Bij thema 7 ‘Functies en bestemmingen’ zijn er een aantal vraagstukken met betrekking tot de 
toekomst van het winkelcentrum voorgelegd aan de werkgroep. Deze punten leiden niet direct tot 
maatregelen maar kunnen gezien worden als beleidsuitgangspunten voor het winkelcentrum 
 
Welk gebied behoort tot het kern- winkelgebied? In de Hoftuin is aangewezen tot het 
wijkwinkelcentrum van Rijnsburg maar welke straten vinden we echt tot het kern-winkelgebied 
behoren? 
Het kern-winkelgebied wordt afgebakend door: Anjelierenstraat, en de route van Anjelierenstraat 
naar de Hema. Hier liggen ook kansen met betrekking tot ontwikkelingen bij locatie Sloothaak. De 
Tulpenstraat behoort tot het kern-winkelgebied. De Kerkstraat behoort niet tot kern-winkelgebied 
maar fungeert  als aanloopstraat: dus niet richten op detailhandel maar consumentgerichte 
voorzieningen. 
De Anjelierenstraat zou puur behouden moeten blijven voor de detailhandel. Eventueel in 
combinatie met ondersteunende horeca zoals bijvoorbeeld een koffiepunt bij de bakker. 
Van belang is dat we versnippering tegen gaan. De winkels aan de Vliet liggen nu te versnipperd. 
 
Verruimen bestemmingen van de panden in het kern-winkelgebied? Welke functies zien graag in 
het winkelcentrum?  Wat zijn de beleidsmatige (beleid provincie en ladder duurzame 
verstedelijking) mogelijkheden en/of wat is nodig om dit mogelijk te maken. 
Maatschappelijke functies die een aantrekkende werking hebben. Voorbeeld: ouderen 
bijeenkomsten. Bij locatie Voorhof gebeurt dit al maar hier wordt nu geen voordeel van 
ondervonden. De locatie Tulpenstraat zou hiervoor ook geschikt zijn. Hier is de eerste aanzet door 
“Centraal” aangegeven. 
 
Hoe gaan we om met eventuele krimp?  
Grote vraag is: hoe gaan we om met krimp? Niet investeren in gebieden die aan de rand liggen. 
Optie is eventueel het weg bestemmen van randgebieden in overleg met eigenaren. Dunavie geeft 
aan in gesprek te willen blijven als leegstand in de Tulpenstraat speelt. 
 
Schuifplan: hoe krijgen we winkels uit het randgebied in het kernwinkelgebied? Welke winkels zijn 
een aanvulling? 



32 
 

Het grootste probleem blijft de huurprijs die aanzienlijk hoger ligt in de Anjelierenstraat. 
Vastgoedeigenaren zijn nu nog niet geneigd om de huurprijs te verlagen. Noodzaak is nog niet hoog 
genoeg om dit te doen. Daarnaast zijn veel winkelpanden in de randgebieden in eigendom van de 
winkelier waardoor verhuizen minder voor de hand ligt. 
De gemeente zou bij verhuizing kunnen kijken welke alternatieve bestemming de panden zouden 
kunnen krijgen. 
Winkels die we graag verplaatst zien zijn de Action en de sportzaak. 
 
Her- en wegbestemmen: bijvoorbeeld kijken wat we gaan doen met de nu als detailhandel 
bestemde percelen, die niet (meer) als zodanig in gebruik zijn. 
Er zijn een aantal locaties die nu de bestemming detailhandel hebben maar die niet zodanig in 
gebruik zijn. Gemeente heeft nu nog niet de opdracht gehad van de provincie om dit soort locaties te 
herbestemmen maar dit is wel in de lijn met het provinciaal beleid. Van belang hierbij is dat het 
totale gebied bekeken wordt, want wanneer een functie eenmaal  is wegbestemd, kun je dit niet 
later ergens anders compenseren. 
 
3. Organisatie 
Het platform Beheerplan In de Hoftuin heeft een belangrijke rol in de uitvoering van het beheerplan. 
Na vaststelling van het beheerplan blijft het platform  bestaan om de  uitvoering van  het plan te 
stimuleren en te monitoren, en eventuele knelpunten te bespreken. Om het platform goed te laten 
functioneren zijn de volgende afspraken voor samenstelling, werkwijze en proces gemaakt:  
 
3.1 Samenstelling 
1. Het Platform Beheerplan In de Hoftuin bestaat uit 15 leden, waarvan 5 bewoners, 5 

ondernemers en 5 vastgoedeigenaren. Het platform werkt samen met de gemeente aan de 
totstandkoming en uitvoering van het beheerplan.  

2. Wanneer een  deelnemer geen deel meer wenst uit te maken van het platform wordt dit uiterlijk 
vier weken voor de gewenste einddatum aan de leden van het platform en de gemeente gemeld. 
De uittredende deelnemer zal zich ervoor inspannen om tijdig een vervangende deelnemer te 
vinden.  
 

3.2 Werkwijze 
1. De deelnemers aan het platform communiceren pro actief met elkaar over het draagvlak voor en 

de uitvoering van het Beheerplan.  
2. Om de continuïteit te waarborgen, komt het platform  tenminste één keer per kwartaal bij elkaar 

op een  in onderling overleg te bepalen datum en tijdstip. De gemeente neemt het initiatief voor 
de eerste drie bijeenkomsten, daarna gaat het voorzitterschap over naar een andere partij. 

3. De leden van het platform spannen zich in om tot een breed gedragen Beheerplan te komen, 
door de groep die zij vertegenwoordigen structureel te informeren over, te betrekken bij en te 
enthousiasmeren voor het beheerplan.  

 
3.3 Proces  
1.  Na vaststelling van het beheerplan door het platform en de gemeente wordt het plan aan de 

betrokken bewoners, winkeliers en vastgoedeigenaren gepresenteerd. Per maatregel wordt met 
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de betrokken winkeliers, bewoners en/of pandeigenaren afstemming gezocht, waarna de 
uitvoering van de maatregel volgens de planning wordt opgepakt. 

2. De maatregelen waarvan de kosten voor rekening van de bewoners, winkeliers en/of 
pandeigenaren komen, zullen als eerste worden uitgevoerd. Na afronding van deze maatregelen 
worden de maatregelen die voor rekening van de gemeente komen uitgevoerd. 

3. Indien niet alle betrokken partijen instemmen met de maatregelen in het beheerplan die voor 
rekening van bewoners, winkeliers en/of pandeigenaren komen, en deze maatregelen daarom 
niet of niet volledig worden uitgevoerd, behoudt de gemeente zich het recht voor de voor haar 
rekening komende maatregelen niet of in gewijzigde vorm uit te voeren.   
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4. Planning 
Na het concept beheerplan te hebben vastgesteld binnen het Platform zal deze aangeboden worden 
aan het college en de gemeenteraad ter vaststelling. Tussen de behandeling van het beheerplan in 
het college en de informatieve behandeling in de gemeenteraad zal er een informatieavond 
georganiseerd worden voor alle geïnteresseerden op de locatie.  
 
Alle thema’s en bijbehorende maatregelen zijn in onderstaande planning weergegeven. Het 
uitvoeren van de aanpassingen in de openbare ruimte is afhankelijk van de daadwerkelijke realisatie 
van de overige maatregelen, omdat de gemeente pas gaat investeren wanneer de andere partijen dit 
ook hebben gedaan. 
 
Thema Maatregel Uitvoering 

1. Verbeteringen balkons, 
winkelluifels en galerijen 

Aanpassen balkons, 
winkelluifels en galerijen 

3de kwartaal 2016 

2. Verbeteren van achterpaden en 
maken van fietsenbergingen 

Herstraten achterpad en 
vernieuwen riolering 

PM 

Plaatsen fietsenstalling PM 
Plaatsen ondergrondse 
containers 

PM 

3. Verbetering beleving van de 
winkelstraat 

Social media /Facebook/ 
nieuwsbriefplan 

3de kwartaal 2016 

Evenementen 
uitbreiding/verversing 

3de kwartaal 2016 

Sfeerverlichting Eind 2016 
Klantenonderzoek PM 
Invulling en wensen 
vestigingsbeleid In de Hoftuin 

3de kwartaal 2016 

Fysiek zichtbare verbeterpunten 3de kwartaal opstarten 
4. ‘Ruimtelijke verbeteringen’ 

Herinrichting Hoftuinplein 
Totale herinrichting 
Hoftuinplein 

Afhankelijk van 
daadwerkelijke 
uitvoering overige 
thema’s 

5. Schoon, heel en veilig; fietsen, 
lopen en de ontsluiting van het 
winkelcentrum 

Bereikbaarheid/ doorstroom 
parkeerterrein bij Tulpenstraat 

PM 

Doorloop winkelcentrum, 
reclame-uitingen 

1ste kwartaal 2016 

Waarborgen functioneren 
Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO) “In de Hoftuin” 

Doorlopende activiteit 

6. Verbetering van de 
verschillende entrees van het 
winkelcentrum 

Entree Hoftuinplein Afhankelijk van 
daadwerkelijke 
uitvoering overige 
thema’s; 
Bij inrichting 
Hoftuinplein 

Entree Tulpenstraat Afhankelijk van 
daadwerkelijke 
uitvoering overige 
thema’s 
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Entree de Vliet Afhankelijk van 
daadwerkelijke 
uitvoering overige 
thema’s 

   
 
 
 
5. Financiën 
Voor elke maatregel is voor zover mogelijk een inschatting gegeven van de kosten. Deze kosten zijn 
te vinden in de vertrouwelijke bijlage 1. Het betreft hier in de meeste gevallen een 
inschatting/raming op basis van schetsontwerpen of een indicatie op basis van offertes. 
 
De gemeente heeft in het MIP €300.000 gereserveerd voor de herinrichting van de openbare ruimte 
van het Hoftuinplein. De gemeenteraad wordt gevraagd met het besluit over het beheerplan deze 
investering vrij te geven voor 2016 om daadwerkelijk te kunnen investeren in de openbare ruimte. 
Omdat alleen investeren in de openbare ruimte niet genoeg is om een impuls te geven aan het 
winkelcentrum, heeft de gemeente als voorwaarde gesteld dat zij pas gaat investeren wanneer de 
andere maatregelen uitgevoerd zijn. Het is van belang dat naast ruimtelijke impulsen, de 
stakeholders elkaar weten te vinden en samen afspraken kunnen maken over de toekomst van het 
winkelcentrum ‘In de Hoftuin’. 
  
6. Communicatie 
In de communicatie over het beheerplan In de Hoftuin onderscheiden we drie sporen: communicatie 
rond mijlpalen, communicatie rond afzonderlijke maatregelen en communicatie over de voortgang. 
 
6.1 Communicatie rond mijlpalen 
De aanpak van In de Hoftuin is een belangrijk project voor zowel de direct betrokkenen (winkeliers, 
bewoners en pandeigenaren), als de omgeving. Om de aanpak van het winkelcentrum goed op de 
kaart te zetten, moet een aantal communicatiemomenten gecreëerd worden. Hiervoor worden de 
volgende mijlpalen onderscheiden:  
 
• De presentatie van het plan aan de achterban en gemeenteraad 
• De vaststelling en ondertekening van het plan 
• De oplevering van een aantal afzonderlijke maatregelen (het platform en de gemeente bepalen 

in overleg welke dat zijn) 
• De afronding van de totale uitvoering van het beheerplan 
 
De communicatie rond deze mijlpalen wordt gezamenlijk door het platform en de gemeente 
opgepakt. Per mijlpaal wordt een kort actieplan opgesteld met communicatie-acties naar de direct 
betrokkenen en de bredere omgeving. Er worden zowel communicatiemiddelen van de gemeente als 
van het platform ingezet. 
 
6.2 Communicatie rond maatregelen 
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Om de afzonderlijke maatregelen met de betrokken bewoners, winkeliers en/of pandeigenaren af te 
stemmen, is tijdige en duidelijk communicatie met de betrokkenen nodig. De eigenaar van de 
maatregel zorgt ervoor dat de betrokkenen op tijd over de voorgestelde maatregel geïnformeerd 
worden, en spant zich in om hiervoor draagvlak te creëren. Tijdens de uitvoering worden de 
betrokken op de hoogte gehouden van de voortgang. De eigenaar van de maatregel doet verslag van 
het communicatietraject met de betrokkenen tijdens de kwartaalbijeenkomst van het platform. 
 
6.3 Communicatie over de voortgang 
In de aanpak van In de Hoftuin worden niet alle maatregelen tegelijkertijd uitgevoerd. Er kunnen 
periodes zijn waarin misschien niet duidelijk zichtbaar is dat er aan de maatregelen wordt gewerkt. 
Om de omgeving gedurende de uitvoering van het beheerplan betrokken en enthousiast te houden 
over de aanpak van In de Hoftuin, en te informeren over de voortgang, is het wenselijk om 
structureel te vertellen wat er gebeurt en wat er binnenkort aan komt. Hiervoor verspreidt het 
platform elk kwartaal een nieuwsbrief, en kan een Facebookpagina gestart worden.   
 
6.4 Participatie 
Het revitaliseren van het winkelcentrum In de Hoftuin is een project waarin volop wordt 
geparticipeerd door de betrokken winkeliers, bewoners en vastgoedeigenaren van het Platform 
Beheerplan In de Hoftuin. De aanpak van het winkelcentrum, en het beheerplan waarin de 
maatregelen zijn verwoord, is in samenwerking met deze groep tot stand gekomen. Bij de uitvoering 
van de individuele maatregelen zal samenwerking en / of afstemming worden gezocht met de 
achterban van de betrokken partijen, zodat de verschillende groepen ook tijdens de uitvoering van 
het plan blijven participeren. 
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Ondertekening leden van het platform: 
 
Namens de winkeliers: 
 
C. Verburg 
 
 
F. van Diemen 
 
 
M. Oskam 
 
 
J. de Wit 
 
 
J. Schouten 
 
Namens de bewoners: 
S. Lange 
 
 
C. Passchier 
 
 
J. van Egmond 
 
 
A. de Ridder 
 
 
H. de Mooij 
 
 
Namens de vastgoedeigenaren: 
 
Dunavie: T. Hus  
 
 
W. Zandbergen 
 
 
H. Bleichrodt 
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B. de Mooij 
 
 
S. Sloothaak 
 
 
 
Namens de gemeente:  
Wethouder K.J. van der Bent 
 
 
Wethouder K. Van der Spijk 


