


# VERKLARING

- NIEUWE SITUATIE:**
- ← START PLOEG 1, FASE 1, 26/05/2026
  - FASE 1 WERKVAK
  - FASE 2 WERKVAK
  - FASE 3 WERKVAK
  - FASE 4 WERKVAK
  - FASE 5 WERKVAK
  - FASE 6 WERKVAK
  - FASE 7 WERKVAK
  - FASE 8 WERKVAK
  - FASE 9 WERKVAK
  - FASE 10 WERKVAK
  - ← START PLOEG 2, FASE 1, 14/09/2026
  - FASE 1 WERKVAK
  - FASE 2 WERKVAK
  - FASE 3 WERKVAK
  - FASE 4 WERKVAK
  - FASE 5 WERKVAK
  - FASE 6 WERKVAK
  - FASE 7 WERKVAK

Maten in meters, tenzij anders vermeld  
 Materiehoeften in mm, tenzij anders vermeld  
 Peilmaten in meters L.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld  
 Diameters in mm, tenzij anders vermeld

Pagina: Herinrichting 't Jocht Valkenburg Overeenkomst: Fossing					
Opsteller: C. van Musscher Datum opst.: 04-05-2026	Ontwerper door: [ ]	Titel: Tekenning	Schaal: A0	Documentnr.: [ ]	Projectnummer: [ ]
					

SITUATIE  
 SCHAAL 1:1